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        WIELKOPOLSKI





 Poznań, 2013-10-09
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
     
        W POZNANIU






     Egz. poj.
          ZZP 2380-123/2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie






zamówienia publicznego

Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
dot.  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy albo przebudowy i rozbudowy czterech obiektów Policji zlokalizowanych w Jarocinie, Luboniu, Gnieźnie i Grodzisku Wlkp.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Wobec powyższego Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami w poniżej określonym zakresie: 

Pytanie nr 1

Dwumiesięczny termin podany w SIWZ na opracowanie dokumentacji dla każdego z obiektów wymienionych w postępowaniu jest zdecydowanie za krótki, jeżeli uwzględni się konieczność wykonania niezbędnych prac przedprojektowych, do których należy:
a) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji w celu publicznego (dot. cz. 3 i 4), jeżeli nie ma miejscowych planów zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obszaru inwestowania ;

b) sporządzenie (uzyskanie) mapy do celów projektowych;

c) dokonanie inwentaryzacji inst. obiektów (dot. cz. 3 i 4) możliwej do realizowania w dni wolne od pracy Policji;

d) wykonanie badań geotechnicznych ośrodka gruntowego;
e) opracowanie ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego inst. budynków, w których planowana jest przebudowa lub rozbudowa (dot. cz. 3 i 4);
f) uzyskanie  (nowych) warunków zasilania od dostawców mediów;

g) opracowanie koncepcji projektowanego przedsięwzięcia i uzyskanie akceptu tych rozwiązań przez Zamawiającego.

Podtrzymanie w umowie terminu wykonania podanego w SIWZ uczyni taką umowę niemożliwą do wykonania, a tym samym nieważną w rozumieniu art. 387 § 1 k.c. Aby uniknąć opisanej sytuacji proponujemy wydłużyć termin na opracowanie całości dokumentacji co najmniej do 15.02.2014 r., albo utrzymanie podanego terminu tylko w odniesieniu do projektu budowlanego, jeżeli przy tym nie występują okoliczności niezawinione przez jednostkę projektową.
Odpowiedź:
Dla obiektów części nr 1,3,4 zostały wydane przez właściwe podmioty decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, a obiekt stanowiący przedmiot części nr 2 zamówienia usytuowany jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Podstawy planistyczne wykonania dokumentacji zostały zamieszczone w częściach szczegółowych programu funkcjonalno-użytkowego. Wszystkie tereny planowanych inwestycji posiadają też badania gruntowe i zapewnienia dostawy podstawowych mediów, co rolę projektanta w uzyskaniu warunków sprowadza do konieczności określenia wielkości potrzebnych mediów i uzgodnienia tras przyłączy.

Pozostałe wątpliwości dotyczą organizacji prac projektowych i powinny być uwzględnione na etapie planowania wewnętrznego wykonawcy.

 Wobec powyższego inwestor podtrzymuje terminy wykonania prac projektowych określone w SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ –w  zał. Nr 8  (projekt umowy) w § 2 -Termin realizacji jest:
„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy  będzie odbywać się etapami zgodnie z poniższym terminarzem:
1) prace określone w § 4 ust. 1 pkt 1-3 umowy wraz ze złożeniem kompletnego wniosku  o uzyskanie pozwolenia budowlanego zostaną wykonane w terminie do 10.12.2013 r.;

2) prace określone w § 4 ust. 1 pkt 4-9 umowy zostaną wykonane w terminie do 20.12.2013 r.”
Powinno być:
„Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  umowy będzie odbywać się etapami zgodnie z poniższym terminarzem:

3) wykonanie opracowań projektowych stanowiących przedmiot umowy określony zgodnie z  § 4  ust. 1 umowy, niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego wraz z jego złożeniem, w terminie do 10.12.2013 r.;

4) wykonanie pozostałych opracowań stanowiących przedmiot umowy określony zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, w terminie do 20.12.2013 r.

Wyk. w poj. egz.
Egz. umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano e-mailem do Wykonawcy.
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