



ZZP.2380.67.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa nowej dyspozytorni wjazdowej, modernizacja układu drogowo-parkingowego oraz przebudowa wjazdu na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu położonego przy ul. Taborowej 22**

Informuję, że Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian¹ treści SIWZ:

- 1) Pkt. II.1.2 otrzymuje brzmienie:
wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych (wraz z zagospodarowaniem terenu) wg opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. II.1.1 oraz uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie.
- 2) Pkt. XII.2 otrzymuje brzmienie:
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności:
 - XII.2.2 *podatek VAT;*
 - XII.2.3 *koszty opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodami, ekspertyzami i badaniami koszt, której **wartość w stosunku do ceny oferty nie może przekroczyć wskaźnika procentowego** określonego w tabeli 1 załącznika do Rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) dla budynków o III kategorii złożoności;*
 - XII.2.4 *koszty map;*
 - XII.2.5 *koszty nadzoru autorskiego;*
 - XII.2.6 *opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia;*
 - XII.2.7 *koszty zebrania koniecznych materiałów i urządzeń;*
 - XII.2.8 *koszty robót budowlanych, przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy;*
 - XII.2.9 *koszty utrzymania zaplecza budowy;*
 - XII.2.10 *koszty zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów;*
 - XII.2.11 *koszty sprawdzeń, prób, badań;*
 - XII.2.12 *koszty szkoleń;*
 - XII.2.13 *koszty przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań producenta - koszty te winny obejmować również koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia uprzednio wymienionych czynności.*
- 3) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymują brzmienie zgodne z treścią formularza ofertowego oraz oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załączniki do niniejszego pisma - plik „Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianie z dnia 16.11.2020 r.”. Zmiany oznaczono czcionką w kolorze zielonym.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

- 4) § 1 ust. 1 projektu umowy (załącznika nr 5 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej dyspozytorni wjazdowej, modernizacją układu drogowo - parkingowego oraz przebudową wjazdu na teren Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, których zakres obejmuje:
- 1) *opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowo – technicznej zwanej w dalszej części Umowy „dokumentacją projektową” w tym projektów budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego;*
 - 2) *wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych (wraz z zagospodarowaniem terenu) wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.*
- 5) § 2 ust. 1 pkt 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 Umowy.
- 6) § 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 2 Umowy zostanie zrealizowany, w następujących terminach:
- 1) *wykonanie robót budowlanych (wraz z zagospodarowaniem terenu) - do dnia 04.10.2021 r.*
 - 2) *uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie - do dnia 29.10.2021 r.*
- 7) § 3 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy w szczególności:
- 1) *podatek VAT,*
 - 2) *koszty opracowania pełnobrańowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, zgodami, ekspertyzami i badaniami,*
 - 3) *koszty map,*
 - 4) *koszty nadzoru autorskiego,*
 - 5) *opłaty, w tym opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z realizacją Umowy i inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,*
 - 6) *koszty zebrania koniecznych dokumentów, materiałów i urządzeń,*
 - 7) *koszty robót przygotowawczych, zabezpieczających, porządkowych, zagospodarowania i urządzenia placu budowy,*
 - 8) *koszty utrzymania zaplecza budowy,*
 - 9) *koszty zużycia energii elektrycznej, wody i innych mediów;*
 - 10) *koszty sprawdzeń, prób, badań;*
 - 11) *koszty szkoleń*
 - 12) *koszty przeglądów, serwisowania i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań producenta - koszty te winny obejmować również koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia uprzednio wymienionych czynności.*
- 8) W § 3 ust. 2 projektu umowy wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej Umowy na osobę trzecią.
- 9) § 14 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Obiekty należy zaprojektować w standardzie „pod klucz”. Definicja "pod klucz" oznacza budynek gotowy do użytkowania łącznie z zagospodarowaniem terenu, zawierający wykończenie całkowite, z tynkami wewnętrznymi, malowaniem, okładzinami z glazurą, podłogami wykończonymi, stolarką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami wewnętrznymi wraz z białym montażem oraz pełnym wyposażeniem wynikającym z PFU.
- 10) § 15 ust. 5 pkt. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym ryzyku opóźnienia prac projektowych niezależnie od przyczyn.
- 11) § 19 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady określone odpowiednio w § 27 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 3 Umowy.

12) § 20 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy Zamawiający przewiduje płatności częściowe wg następujących zasad:
 - 1) ETAP I - 60 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy;
 - 2) ETAP II - 30 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy;
 - 3) ETAP III - 10 % należnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odebranie dokumentacji projektowej potwierdzone Protokółem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzającym prawidłowe wykonanie tej dokumentacji.
3. Wraz z fakturą VAT Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:
 - 1) protokół odbioru bez wad podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę;
 - 2) w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszego podwykonawcy – pisemne dookreślenie zakresu wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z podaniem wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;
 - 3) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę przez niego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub potwierdzenie dokonania przelewu na konto wskazane w umowie zawartej przez Wykonawcę).
4. Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 i § 13 Umowy, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.
5. Nieprzekazania Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wstrzymuje bieg terminu płatności faktury VAT do czasu przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3.
6. Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zapisy ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio.

11) § 21 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na budowie nowej dyspozytorni wjazdowej, modernizacji układu drogowo - parkingowego oraz przebudowa wjazdu na teren Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 Umowy oraz uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie.

12) W § 22 projektu umowy wprowadza się ust. 4 o brzmieniu:

Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy robót.

13) § 23 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia robót wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, zawierającego w szczególności osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy;

14) § 25 ust. 1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

decyzja pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy.

15) § 25 ust. 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów częściowych części Umowy określonych w ust. 1 pkt. 1 jest przekazanie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru:

- 1) zaakceptowanych przez Zamawiającego tzw. kart technicznych/materiałowych, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt. 1 Umowy;
- 2) atestów, świadectw jakości, certyfikatów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, aprobaty techniczne itp. (wymagany jest na każdym dokumencie podpis kierownika budowy);
- 3) protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, protokołów z rozruchów urządzeń, protokołów odbioru robót branżowych itp.;
- 4) zestawień wartości wykonanego zakresu Umowy sporządzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

10) § 26 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktur, wystawianych po wykonaniu i odbiorze zakresu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 22 ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w 3 egzemplarzach Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony zgodnie z Tabelą elementów scalonych.

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odebranie robót potwierdzone odpowiednio Protokółem odbioru bez wad (odbior częściowy) lub Protokółem odbioru końcowego bez wad (odbior końcowy), podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzającym prawidłowe wykonanie robót.
 4. Wraz z fakturą VAT Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:
 - 1) Protokół odbioru bez wad lub Protokół odbioru końcowego bez wad podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę;
 - 2) zestawienie wartości wykonanego zakresu Umowy sporządzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez osoby wskazaną w § 28 ust. 1 - 2 Umowy;
 - 3) w przypadku wykonania zakresu Umowy przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zestawienie zakresu rzeczowego wykonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z określeniem przedmiotu i wartości wynikających z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, podpisane przez Kierownika budowy, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru;
 - 4) przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę przez niego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o wartości wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub potwierdzenie dokonania przelewu na konto wskazane w umowie zawartej przez Wykonawcę).
 5. Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 i § 13 Umowy, nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4.
 6. Nieprzekazania Zamawiającemu któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje bieg terminu płatności faktury VAT do czasu przekazania wszystkich określonych tam dokumentów Zamawiającemu.
 7. Wystawianie faktur częściowych będzie następować nie częściej niż raz na 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wystawienia faktury w krótszym terminie.
 8. Wartość faktur nie może przekroczyć:
 - 1) 90 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2 Umowy;
 - 2) 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy.
 9. Wykonawca może przesłać fakturę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zapisy ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio.
- 16) § 29 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) Zmiana wynagrodzenie, spowodowana:
 - a) wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
 - c) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - część zamówienia, z której Zamawiający może zrezygnować nie może przekroczyć 15 % wartości Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie robót, z których rezygnuje w terminie 30 dni przed planowaną datą realizacji tych robót - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Umniejszenia wynagrodzenia dokonuje się na podstawie zestawienia kosztów określonych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem wykonanego zakresu robót. W każdym przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji części przedmiotu Umowy, Zamawiający nie będzie ponosił kosztów zwrotu nakładów poczynionych przez Wykonawcę do przygotowania i realizacji tych robót.
 - d) zmianami spowodowanymi koniecznością wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu:
 - innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej,
 - innych robót tego samego rodzaju, co roboty przewidziane pierwotnie
- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań lub nie wykonanie innych robót groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót – przedmiotowa zmiana nie może powodować znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót, natomiast zmiana taka z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego;

- 2) Zmiany, o których mowa w pkt. 1 lit. c) i d) oraz pkt. 7 nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %.
 - 3) Kolidzja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
 - 4) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy w celu wykazania braku okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 5) Zmiana osób (dotyczy osób wskazanych w § 16 ust. 3, § 17 oraz § 28 ust. 2 i 3 Umowy) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa.
 - 6) Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:
 - a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.,
 - b) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadzórny finansowania przedmiotu Umowy,
 - c) wystąpienia siły wyższej,
 - d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności w przypadku:
 - napotkania na niewybuchy lub niewypały,
 - napotkania na obiekty o znaczeniu archeologicznym,
 - napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje/sieci w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej w przypadku konieczności wykonania ich przebudowy, naprawy lub usunięcia.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 6, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności pod warunkiem, że łączny okres ich trwania będzie dłuższy niż 15 dni. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej okoliczności w tym samym czasie, okres ich trwania w czasie ich jednoczesnego występowania nie podlega sumowaniu.
 - 7) Zmiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów Umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku:
 - a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta;
 - b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania;
 - c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę;
 - d) zastosowania wyrobów równoważnych w stosunku do określonych przez Zamawiającego w dokumentacji.W przypadkach określonych w lit. a) i b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu.
W przypadku określonym w lit. b) Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c), oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób, którego dotyczy zmiana.
Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w specyfikacji technicznej zamówienia.
Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %.
2. Zmiana postanowień określonych w ust. 1 pkt. 1 lit. a) oraz pkt. 2 - 6 wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
 3. Zmiany postanowień dotyczące przedmiotu Umowy określone w ust. 1 pkt. 1 lit. b) - c) oraz pkt. 7 wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci protokołu.

- 17) Pkt. 2.11 PFU (oświetlenie terenu, str. 7) otrzymuje brzmienie:
minimum 16 szt. Słupy stalowe ocynkowane o wys. ok. 9m z oprawami LED;

ZASTĘPCA
KOMENDANTA WIKIEWIŃSKIEGO POLICJI
Poznań
[Signature]
Insp. mgr Konrad Chmielewski