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      Poznań, 2013-10-11
Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na wymianie dźwigu osobowego w budynku głównym KWP w Poznaniu położonym przy ul. Kochanowskiego 2A


Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. zapisów SIWZ. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniżej.

Pytanie nr 1
Każdy nowy dźwig jest produkowany w fabrykach pod konkretny szyb i indywidualne wymagania klienta. Termin oczekiwania na wyprodukowanie dźwigu to ok. 10 tygodni od czasu podpisania umowy, do tego należy doliczyć ok. 6 tygodni na wymianę urządzeni. Dlatego zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 16 tygodni od podpisania umowy. 

Pytanie nr 2
Zamawiający określił termin realizacji robót jako:

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 20.11.2013 r. 

Termin składania ofert Zamawiający określił na dzień 11.10.2013 r. 

Termin związania ofertą Zamawiający określił na 30 dni. 

Mając na uwadze jak wyżej w skrajnie niekorzystny przypadku, np. w wyniku odwołań i ich rozpatrywania, umowa może zostać podpisania 11.11.2013 r. 

Oznacza to, że Wykonawca będzie miał 9 dni na wykonanie zadania.

Przeciętny czas wymiany windy będącej przedmiotem zamówienia to 90 dni od podpisania umowy.

Mając na uwadze jak wyżej wnosimy o określenie terminu realizacji zadania określonego w SIWZ na 90 dni od podpisania umowy lub unieważnienie przetargu. 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przesuwa termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 16.12.2013 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmianie ulegają zapisy SIWZ w niżej określonym zakresie:
1. rozdział III - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, otrzymuje następujące brzmienie: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia  - od dnia zawarcia umowy do dnia 16.12.2013 r.”;
2. §3 ust. 4 projektu umowy – „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 16.12.2013 r.”

Jednocześnie, na stronie internetowej Zamawiającego, opublikowane zostało ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przedmiotowym zakresie.
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu.
Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawców oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.
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